UNDERHALLSPLAN

Pa stamman kommer underhallsplanen att presenteras mera detaljerat. Har foljer en forkortad underhalls- och fornyelseplan 2015-2024.

Bakgrund
Detta strategiska dokument skapar forutsattningar for att periodisera kostnader for under-hall och fornyelse. Styrelsen fick pa stamman 2014 i

uppdrag att ta fram en sadan plan. Med anledning av vart omrades storlek och komplexitet ar behovet betydligt storre &n de tio procent som
namns som ett minimum i samféllighetens stadgar.

Om en i forvag kand investering har en livstid langre &n tre ar skall den belasta underhalls- och fornyelsefonden annars belastas den arliga
omkostnadsbudgeten. Motioner fran medlemmarna tas som en kostnad eller en investering beroende pa motionens innehall.

Vid framtagandet av denna plan har fokus legat endast pa underhall av vara omraden. Planen ska ses dver arligen och revideras varje ar.

Syfte

Underhallsplanen &r ett verktyg for att kunna kontrollera och berékna vara kostnader under kommande tiodrsperiod. Allt for att forsoka undvika
stora oforutsedda utgifter.

Mal

Att bibehalla 2014 ars standard i omradet.

Avséttning
Enligt samfallighetens stadgar (8 11A) skall en del av medlemsintékterna avsattas till underhalls- och férnyelsefonden. Denna avséattning skall

tacka kostnaderna enligt foreningens underhalls- och fornyelseplan.
Alla kostnader for att uppratta och underhalla planen skall belasta underhalls- och férnyelsefonden.
Utdver underhallet enligt planen bedrivs annat underhall inom respektive omrade, vilken belastar den arliga omkostnadsbudgeten.

Omraden
Underhallsplanen omfattar sex omraden: Végar, trafiksékerhet, skog, gronomraden, badplatser och dvrigt.

Vagar
Samfallighetens vagnat bestar av ca 17 km vag-, gang- och cykelbanor.



Cirka 80 % av vara vigar fick ny belaggning 2010 med nytt ytskikt av asfalt. Ovriga véagar har den gamla belaggningen med makadam och
bindemedel. Slitaget pa vagarna varierar stort. Skargardsstadsvagen, som har linjetrafik, har storst belastning och slitage.

Ny vagbelaggning &r en mycket stor kostnad for foreningen. For att halla nere belaggningskostnaderna &r det darfor av stor vikt att underhalla
vagarna sa att slitaget blir sa litet som majligt. Inga avsattningar for markjusteringar av vart vagnat har gjorts utan endast ytslitage har medtagits i
planen.

Pa den stracka av Skargardsstadsvagen som har linjetrafik har vi blivit rekommenderade av Skanska att lagga nytt ytskikt var 5-7 ar. Pa 6vriga
vagar behovs nytt ytskikt var 10-15 ar.

Vid framtagning av underhallsplanen har vi varit i kontakt med Skanska och gjort en genomgang samt mottagit en offert som &r grunden for de
berdknade kostnaderna av véagarna.

Trafiksakerhet
Inom trafiksakerheten finns alla kostnader som beror belysning, vagmarkering, trafik-skyltar och fartdampande atgarder. Farthinder, fyra stycken
pa Skargardsstadsvagen, slits pa grund av den tunga trafiken och renoveras vid behov.

Skog
Samfallighetens gemensamma yta ar ca 185 ha. Mer information finns att lasa i var skogsvardsplan fran 2009. Inga kostnader inom skog ar

upptagna i underhallsplanen utan det sker I6pande och belastar den arliga omkostnadsbudgeten.

Grénomraden
Diken behdver gravas ur och underhallas med ett intervall pa ca 10-20 ar.

Badplats
Byggnader och staket behdver malas och underhallas med ett intervall pa ca 10 ar.

Ovrigt
Upprattande och underhall av denna underhalls- och fornyelseplan ar beraknad till 20 000 kr per ar for 2014 och 2015, darefter en arlig kostnad

av 10 000 kr per ar.



Planerade atgarder
Foljande arbeten och uppskattade kostnader &r inkluderade i underhallsplanen:

Ar 1: Del av vart vagnit skall kantskaras 300 000 kr
Byggnader vid badet skall malas och underhallas 50 000 kr
Ar 2: Ny belaggning och linjemalning, del av Skargardsstadsvigen 1 030 000 kr
Renovering av ett farthinder 315 000 kr
Malning och underhall av staket vid badet 50 000 kr
Ar5: Del av vart vagnat skall kantskéras 300 000 kr
Ny beldggning pa vissa delar av évriga vagar 1 100 000 kr
Underhallsgravning av diken 200 000 kr
Ar 10: Ny belaggning och linjemalning, del av Skargardsstadsvagen 1 030 000 kr
Renovering av ett farthinder 315 000 kr
Delar av vart vagnat skall kantskaras 300 000 kr
Byggnader vid badet skall malas och underhallas 50 000 kr
Finansiering

Vid planens ingang 2015 har tidigare fonderade medel samt kvarvarande laneskulder, de som harror sig till vagarna, medraknats.
Fonderade medel: Vid 2015 ars borjan finns det 981 088 kr i fonden.

Kvarvarande laneskulder: | samband med att ny beldggningen lades 2010 lanade sam-falligheten 3 600 000 kr med en mycket lang
amorteringstid pa hela 20 ar. Vid 2015 ars borjan var skulden 2 794 375 kr. Amortering och ranta kommer fran och med 2015 att belasta
underhalls- och férnyelsefonden fram till det att slutbetalning &r gjord 2030.

Kritiskt ar: Forsta kritiska ar blir 2019 d& hela fonden ar forbrukad. Se forkortad tabell nedan.

Var ambition &r att hela tabellen med alla bakgrundsflikar skall laggas ut pa hemsidan.



Balans

Ar 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fondens ingaende balans 234 088 981088 | 1082017 155 539 631654 | 1115 360
Avsittning till underhallsfond 767 000 765 000 765 000 765 000 765 000 765 000
Amortering av lan -180 000 -180000| -180000| -180000| -180 000
Ranta for lan -114071| -106 478 -98 886 -91 293 -83 701
Upprétta och underhélla planen -20 000 -20 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Ar1 underhall -350 000
Ar 2 underhall -1 395 000
Ar5 underhall -1 600 000
Fondvérde vid arets slut 981088 | 1082017 155 539 631654 | 1115360 6 659

Arligt tillskott: En del av medlemsintakterna avsatts till fonden. For att fonden skall vara balanserad och planerade atgérder finansierade kravs en
avsattning till fonden med 765 000 kr per ar. Detta motsvarar 1 183 kr per andel.

Notera: Det kan vara vart att notera att under hela planens 16ptid utgér vagar och trafiksakerhet néra 90 % av den totala kostnaden.



UNDERHALLSFOND

Fondens ingaende balans 234088 981088 1082017 155539 631653 1115360 6 659 505550 1012034 1526110 2047779
Avsittning till underhalisfond 767 000 765 000 765 000 765000 765000 765 000 765 000 765 000 765000 765000 765000
Amortering av 13n -180000  -180000  -180000 -180000 -180000 -180000  -180 000 -180000 -180000  -180 000
Rinta fér 13n -114 071 -106 478 98886  -91293 -83 701 -76 109 -68 516 -60 924 -53331 -45 739
Uppritta och underhilla planen -20 000 -20 000 -10 000 -10000  -10000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Ar1 underhall -350 000

Ar2 underhall -1 395 000

Ar5 underhall -1 600 000

Ar 10 underhall -1 695 000
Ar 15 underhall

Ar 20 underhall

Fondvirde vid arets slut 981088 | 1082017 155 539 631653 | 1115 360 6 659 505550 | 1012034| 1526110 2047779 882040

Fondens ingaende balans 2047779 882040 1418893 1963339 2515377 3075008 2192231 2850866 3605866 4360866 5115866
Avsittning till underhalisfond 765 000 765 000 765 000 765000 765 000 765 000 765 000 765 000 765000 765000 765000
Amortering av 13n -180000 -180000  -180000  -180000 -180000  -180 000 -94 375

Rinta fér 13n -45 739 -38 147 -30 554 22962 -15369 7777 -1990

Uppritta och underhalla planen -10 000 -10 000 -10 000 -10000  -10000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Ar1 underhall

Ar2 underhall

Ar5 underhall

Ar 10 underhall -1 695 000

Ar 15 underhall -1 450 000

Ar 20 underhall -2 280 000
Fondvirde vid arets slut 882040 | 1418893 | 1963339| 2515377|3075008| 2192231| 2850866| 3605866| 4360866| 5115866/| 3590 866




LAN

Lan 39788554083

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Ingaende virde

2681250,00 kr

2518750,00 kr

2356250,00 kr

2193750,00 kr

2031250,00 kr

1868750,00 kr

1706250,00 kr

1543750,00 kr

1381250,00 kr

Amotering 162500,00 kr 162500,00 kr 162500,00 kr 162500,00 kr 162500,00 kr 162500,00 kr 162500,00 kr 162500,00 kr 162500,00 kr

4% 109668,00 kr 102813,75 kr 95959,50 kr 89105,25 kr 82251,00 kr 75396,75 kr 68542,50 kr 61688,25 kr 54834,00 kr
Utgdende varde 2518750,00 kr | 2356250,00 kr | 2193750,00 kr | 2031250,00 kr | 1868750,00 kr | 1706250,00 kr | 1543750,00 kr 1381250,00 kr | 1218750,00 kr
Lan 39788562930 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ingdende varde 293125,00 kr 275625,00 kr 258125,00 kr 240625,00 kr 223125,00 kr 205625,00 kr 188125,00 kr 170625,00 kr 153125,00 kr
Amotering 17500,00 kr 17500,00 kr 17500,00 kr 17500,00 kr 17500,00 kr 17500,00 kr 17500,00 kr 17500,00 kr 17500,00 kr

4% 11994,94 kr 11256,79 kr 10518,64 kr 9780,49 kr 9042,34 kr 8304,19 kr 7566,04 kr 6827,89 kr 6089,74 kr
Utgaende varde 275625,00 kr 258125,00 kr 240625,00 kr 223125,00 kr 205625,00 kr 188125,00 kr 170625,00 kr 153125,00 kr 135625,00 kr
Arskostnad 301662,94 kr 294070,54 kr 286478,14 kr 278885,74 kr 271293,34 kr 263700,94 kr 256108,54 kr 248516,14 kr 240923,74 kr

Utgaende varde totalt

-2794375,00 kr

-2614375,00 kr

-2434375,00 kr

-2254375,00 kr

-2074375,00 kr

-1894375,00 kr

-1714375,00 kr

-1534375,00 kr

-1354375,00 kr

Lan 39788554083

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ingdende varde

1218750,00 kr

1056250,00 kr

893750,00 kr

731250,00 kr

568750,00 kr

406250,00 kr

243750,00 kr

81250,00 kr

Amotering 162500,00 kr 162500,00 kr 162500,00 kr 162500,00 kr 162500,00 kr 162500,00 kr 162500,00 kr 81250,00 kr

4% 47979,75 kr 41125,50 kr 34271,25 kr 27417,00 kr 20562,75 kr 13708,50 kr 6854,25 kr 1713,56 kr
Utgaende virde 1056250,00 kr 893750,00 kr 731250,00 kr 568750,00 kr 406250,00 kr 243750,00 kr 81250,00 kr 0,00 kr
Lan 39788562930 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Ingdende varde 135625,00 kr 118125,00 kr 100625,00 kr 83125,00 kr 65625,00 kr 48125,00 kr 30625,00 kr 13125,00 kr
Amotering 17500,00 kr 17500,00 kr 17500,00 kr 17500,00 kr 17500,00 kr 17500,00 kr 17500,00 kr 13125,00 kr

4% 5351,59 kr 4613,44 kr 3875,29 kr 3137,14 kr 2398,99 kr 1660,84 kr 922,69 kr 276,81 kr
Utgadende varde 118125,00 kr 100625,00 kr 83125,00 kr 65625,00 kr 48125,00 kr 30625,00 kr 13125,00 kr 0,00 kr
Arskostnad 233331,34 kr 225738,94 kr 218146,54 kr 210554,14 kr 202961,74 kr 195369,34 kr 187776,94 kr 96365,37 kr
Utgaende virde totalt | -1174375,00 kr -994375,00 kr -814375,00 kr | -634375,00 kr -454375,00 kr -274375,00 kr -94375,00 kr 0,00 kr




Underhalisplan

Vagar

Kantskarning 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

Ny beldggning pa Skargardsstadsvagen Y1B-8-11 850 000 850 000 850 000

Ny beldggning pa viss del av 6vriga végar Y1B-4-8 1100 000 1100 000

Linjemalning av Skargardsstadsvagen vid ny beldggning 180 000 180 000 180 000

Summa véganldggning 300 000 1030000 1400 000 1330000 1400 000 1330 000

Trafiksdkerhet

Renovera farthinder pa Skargardsstadsvagen 4st 315’st 315 000 315 000 700 000

Summa trafikséikerhetsatgérder 0 315 000 0 315 000 0 700 000

Skog

Summa skog 0 0 0 0 0 0

Grénomraden

Underhallsgrava diken 200 000 200 000

Summa grénomrdden 0 0 200 000 0 0 200 000

Badplatser

Mala byggnader 50 000 50 000 50 000

Renovera och mala staket 50 000 50 000

Summa Bad 50 000 50 000 0 50000 50000 50000

Ovrigt

Summa Ovrigt 0 0 0 0 0 0
TOTAL 350 000 1395000 1600000 1695 000 1450 000 2 280 000




VAGAR

mal

Underhalla vdgar motsvarande ar 2014 standard

Ny beldggning gjordes 2010 pa de flesta vagarna
Vig Langd i meter Typ beldggn. Bredd i meter m’ Intervall | Beldggning | Intervall 10 ar Intervall 20 ar
Algot Berggrens vag 110 Asfalt 4 440 20 ar Asfalt 52 800 kr
August Erikssons vag 330 Asfalt 4,5 1485 |20ar Asfalt 178 200 kr
Bombergsvagen 830 Asfalt 6 4980 |7-12 ar | Asfalt 597 600 kr 597 600 kr
Borrarvagen 130 Asfalt 4,5 585 20 ar Asfalt 70 200 kr
Brytarvagen 280 Y1G/Y1B 4 1120 |203ar IM 67 200 kr
Elsa Andersdotters vag 80 Asfalt 4 320 20 ar Asfalt 38 400 kr
Enoc Akerstréms vag 220 Y1G/Y1B 5 1100 |[20ar IM 66 000 kr
Fiskare Gustavs vag 440 Y1G/Y1B 5 2200 |20ar IM 132 000 kr
Fritz Janssons vag 890 Asfalt 5 4450 |20ar Asfalt 534 000 kr
Glantans vag 170 Y1G/Y1B 4,5 765 20 ar IM 45900 kr
Gustav Larssons vag 150 Y1G/Y1B 4 600 20 ar IM 36 000 kr
Holmenvagen 120 Y1G/Y1B 4,5 540 20 ar IM 32 400 kr
Idsdttratorpsvagen 570 Asfalt 5,5 3135 |20ar Asfalt 376 200 kr
Israel Perssons vag 690 Asfalt 4,5 3105 |20ar Asfalt 372 600 kr
Jan Israelssons vag Asfalt 4 0 20 ar Asfalt 0 kr
Kierstins vag 110 Asfalt 4 440 20 ar Asfalt 52 800 kr
Laddarvagen 230 Asfalt 4,5 1035 |20ar Asfalt 124 200 kr
Lavvagen 70 50/50 4,5 315 20 ar Asfalt 37 800 kr
Leo Sundbergs vag 240 Asfalt 5 1200 |20ar Asfalt 144 000 kr
Notvarpsvagen 160 Asfalt 4 640 20 ar Asfalt 76 800 kr
Ortdrivarvagen 170 Asfalt 4,5 765 20 ar Asfalt 91 800 kr
Per Norbergs vag 300 50/50 45 1350 |20ar Asfalt 162 000 kr
Skjutarvagen 200 Asfalt 45 900 20 ar Asfalt 108 000 kr
Skargardsstadsvagen 3380 Asfalt 7 23660 | 7-12 ar | Asfalt 2 839 200 kr 2 839 200 kr
Sorterarvagen 290 Y1G/Y1B 4 1160 |20ar IM 69 600 kr
Spelarvagen 390 Asfalt 4,5 1755 |20ar Asfalt 210 600 kr
Sprangarvagen 510 Y1G/Y1B 4 2040 |[20ar IM 122 400 kr




Vig Langd i meter Typ beldggn. Bredd i meter m’ Intervall | Beldggning | Intervall 10 ar Intervall 20 ar
Stallgruvevagen 520 Asfalt 4,5 2340 |20ar Asfalt 280 800 kr
Stockangsstigen 150 Asfalt 4 600 20 ar Asfalt 72 000 kr
Strossarvagen 520 Asfalt 6 3120 |20ar Asfalt 374 400 kr
Sundsmaravagen 1050 Y1G/Y1B 5,5 5775 |20ar IM 346 500 kr
Tipparvagen 380 Asfalt 4,5 1710 |20ar Asfalt 205 200 kr
Tre gruvors vag 760 Asfalt 4,5 3420 |20ar Asfalt 410 400 kr
Ugnshalsvagen 50 Y1G/Y1B 200 20 ar IM 12 000 kr
Oversattravagen 1850 Asfalt 6 11100 | 7-12 ar | Asfalt 1332 000 kr 1332 000 kr
TOTAL 16340 88350 4768 800 kr 9 672 000 kr

Fordelning av belaggnings typ i omradet Kr/m’

Asfalt 71185 | 80,57%

Y1G/Y1B 15500 | 17,54% | IM 60 Kr

50/50 1665 |1,88%

Enkel ytbehandling med grus, Y1 G

Ar den billigaste och enklaste beldggningsmetoden fér mindre grusvigar. Beldggningen med Y1G &r en s.k. tankbeldggning. Bindemedel sprids ut pa den
fardigjusterade vagytan. Darefter sprids ett tunt gruslager som valtas ned i bindemedlet. Y1G kan anvadndas pa slitlager pa grusvagar som har en
genomsnittlig trafik per dygn pa 125-250 bilar, rdknat pa hela aret (sommartid det dubblad).

Slitlager Y1 B Ytbehandling i ett lager pa belagt underlag

Asfaltbetong:

Ar en varmblandad massa av bindemedel och stenmaterial. Toppbelidggning med asfaltbetong ar den dyraste av dessa metoder. Den bdr bara anvindas pa
hogtrafikerade vagar med mer an 1000 bilar per dygn med stor andel tung trafik.

M

Makadam o bindemedel kan laggas pa alla underlag, passar bra till mindre trafikerade vagar

Underhills beldggning
Kostnad ca 30 kr/m2, fér forbattring av slitageytan. Laggs direkt pa underlaget utan att géra markjusteringar




TRAFIKSAKERHET
Mal

Overgangsstillen

Farthinder

Belysning

Mitt linjer

Bibehalla en sdker och trygg trafikmiljo utan
forbud och hinder.

Vara véagar trafikeras av barn och vuxna, gaende
och cyklande

samt av bilar och bussar. Darfor skall vi skapa en
visa hansyn attityd.

Ingér i den normala drsbudgeten

Omrade/gata

Kostnad | Intervall

Ingdr i den normala Grsbudgeten

Omrade/gata

Kostnad | Intervall

Ingdr i den normala Grsbudgeten

Omrade/gata

Kostnad | Intervall

Ingér i den normala drsbudgeten

Omrade/gata

Kostnad | Intervall
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